서울동행맵 고도화 사업 착수보고 결과

’26. 7. 1(수)	미래첨단교통과장: 이수진☎2133-4950 미래첨단교통팀장: 김해수☎4952 담당: 김지은☎4955

□ 회의개요

ㅇ 일시·장소 : ’26. 6. 25.(목) 14:00 서소문1청사 1동 5층 회의실

ㅇ 참 석 자 : (서울시) 미래첨단교통과장, 미래첨단교통팀장, 주무관 2인
(티머니) 전략기획팀 담당
(용역사) 아로정보기술 3인, 아이나비 2인, LBS테크 1인

□ 주요내용

ㅇ 서비스 목적의 명확화

- 기업의 지도 사업 목적과 서울시 서비스의 목적*을 명확히 구분하여, 유지관리가 가능한 수준으로 과업 전략화

* 교통약자가 화장실을 찾고 버스지하철을 원활히 갈아타는 수준(이동 경로 확보)

ㅇ 실시간 자동 업데이트 및 BMS 사업 연계

- 기반 정보, 실시간 정보, 돌발 정보 등이 수동이 아닌 ‘자동 업데이트’ 체계로 연계
- 도심 집회 등에 따른 버스 우회 운행 정보를 서울동행맵에 실시간으로 연계·반영함으로써 교통약자의 정류장 대기 불편을 해소하고 대중교통 이용 편의를 제고

ㅇ 혼잡도 기반 맞춤형 예약 등 추가 고도화 기능 제안

- 저상버스 도입률 90% 달성으로 기존 단순 ‘저상버스 예약’ 서비스의 실효성이 감소함에 따라, 출퇴근 시간대 혼잡도를 연계한 고도화 기능 검토 제안

▸ 단순 예약에서 탈피하여 혼잡도가 높은 차량 대신 차기 차량 탑승을 유도·안내하는 등 교통약자의 실질적 이동 편의 및 안전 제고

ㅇ 불편 신고 프로세스 직관화 및 시민참여 활성화를 위한 티머니GO 개발 연계

- 기존 시민 커뮤니티 신고 기능의 위치 지정 방식 등 사용자 편의성 저하로 이용률이 저조하므로, 신고 프로세스 개선 필요
- 티머니GO 마일리지 지급 연계를 통한 시민참여 활성화 및 앱 품질의 획기적

향상 기대 ※ 티머니GO 개발 연계는 제안요청서에 포함

ㅇ 수행사 진척 관리 강화 및 긴밀한 소통 협력 체계 구축

- 주1회 이상 회의 진행하여 파트별로 방향성 확정('26.7~8中) → 업무를 집중하여 1단계 개발 완료('26.下) → 의견수렴 및 불편사항 반영('27.上)
- 수행사 측에서는 식으로 명확한 날짜를 정해 담당자에게 구체적으로 요구
  ▸ 예)"지하철 도면은 다음 달 10일까지 구해달라"
- 주간·월간 보고 외 주요 단계(요구사항 분석, 설계 등)마다 수시 보고 진행
- 담당자-수행사 실무 회의는 일주일에 1회 이상 진행하여 업무 역량 집중

ㅇ 사업 수행 과정에서의 내실있는 자문단 운영

- 시의회 자문인력, 市 교통위원회 인력 등을 포함한 서울시 차원의 자문단 구성
- 서울연구원의 '디지털 약자 수용성 진단 연구(관찰 조사 포함)'와 연계하여 보다 넓고 실질적인 거버넌스 체계 구축

ㅇ 실내 지도 구축 단계별 확대 추진 및 품질 관리에 따른 범위 조정

- 최초 예산 산정 및 제안요청서(RFP) 상에 10개역 시범 구축 후 전 역사로 확대하는 과정이 포함되었으나, 1단계 구축 이후 평가를 거쳐 2단계 확대 범위 확정
- 잔여 기간에 따라 서울시 전체 지하철 역사 구축이 불가능할 수 있음을 감안하여 필요시 설계 변경 진행

ㅇ 시스템 구성 및 장비(GPU) 연계 활용 검토

- 동시 접속자 수 산정 수치(시각장애인 이용자 기준 순간 접속자 약 300명, 최대 700명 처리 가능 등)를 포함한 구체적이고 논리적인 타당성 근거를 보완
- 서비스가 1단계와 2단계로 나누어 구축 및 이관되는 만큼, 초기 단계부터 스펙 및 이관 절차에 대해 데이터센터와 긴밀하고 체계적인 협의 진행
- 현재 서울시 내부에서 토피스, 모빌리티 센터, 자율주행 관련 시스템을 통합하는 설계를 추진 중이므로, 데이터 네트워크 구성이 변경될 가능성을 고려
- GPU 스펙을 임의로 변경할 경우 기존 장비와의 연계 활용이 어려울 수 있으므로, 타 시스템과의 연계성을 충분히 검토 ※ BMS 사업에서 구매한 H200의 활용 고려